



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Circolare n. 8	Ai Responsabili degli Uffici Regionali di Censimento
Prot. n. 514	Ai Responsabili degli Uffici Territoriali di Censimento
Allegati: 1	Ai Responsabili degli Uffici Comunali di Censimento di Veneto, Toscana, Marche e Puglia

Roma, **28 GEN. 2011**

Oggetto: 6° Censimento generale dell'agricoltura. Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alle operazioni di raccolta dei questionari.

Al fine di provvedere al completamento della raccolta dei dati relativi a tutte le aziende agricole esistenti sul territorio nazionale e, quindi, assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie, si rende necessario lo slittamento di alcune scadenze tecniche relative alle operazioni di raccolta dei questionari di censimento, nel rispetto degli impegni comunitari cui è tenuto il nostro Paese.

Il differimento di alcuni termini viene disposto in considerazione di una pluralità di cause che hanno determinato rilevanti difficoltà, differenziate a livello territoriale, nel rispettare i tempi previsti. In particolare, come è noto, si annoverano gli eventi alluvionali che hanno colpito determinate zone del territorio italiano, il protrarsi dei disagi arrecati dal terremoto dell'Aquila, i ritardi di avvio delle operazioni censuarie in alcune regioni in dipendenza di problemi amministrativi e gestionali; si aggiungano, infine, alcune problematiche di natura tecnico-operativa che hanno interessato l'Istituto.

Lo slittamento è necessariamente differenziato tra le Regioni e Province autonome che hanno scelto un modello organizzativo ad alta partecipazione e quelle che hanno scelto un modello organizzativo a partecipazione integrativa e tiene conto della particolare situazione di difficoltà operativa verificatasi nella Regione Lazio, la quale necessita di uno slittamento più ampio.

Per le Regioni a partecipazione integrativa e per la Regione Molise, che ha adottato il modello ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta selezionata da Istat, viene stabilito il seguente nuovo calendario:

- la raccolta dei dati dovrà terminare **entro il 21 febbraio 2011**,
- la revisione dei dati raccolti e la predisposizione dei modelli riepilogativi a livello comunale dovrà terminare **entro il 28 febbraio 2011**.



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Per le Regioni e Province autonome ad alta partecipazione la raccolta dei dati dovrà terminare **entro il 28 febbraio 2011**.

Per la Regione Lazio la raccolta dei dati dovrà terminare **entro il 15 marzo 2011**, mentre la revisione e registrazione dei dati raccolti dovrà terminare **entro il 15 aprile 2011**.

Per tutte le Regioni e le Province autonome il termine per la compilazione on line del questionario effettuata direttamente da parte delle aziende agricole rimane fissato al 31 gennaio 2011. Pertanto dal primo febbraio l'Istat inibirà l'accesso alla compilazione on line da parte delle aziende agricole. La raccolta dei dati proseguirà entro i nuovi termini fissati esclusivamente tramite intervista diretta da parte del rilevatore.

Tutte le funzioni del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) rimarranno attive per gli operatori della rete di rilevazione per consentire le attività di registrazione, controllo, correzione e validazione previste.

Il nuovo calendario delle attività, valido per tutte le Regioni e Province autonome ad esclusione della Regione Lazio, è riportato nell'Allegato 1.

Il Direttore Centrale

(Dott. Andrea Mancini)



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

ALLEGATO 1

Modello a partecipazione integrativa e modello ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta selezionata da Istat

Attività	Attore	Termine precedente	Nuovo termine
Raccolta dei dati	Rete di rilevazione	25 ottobre-31 gennaio 2011	25 ottobre-21 febbraio 2011
Revisione dei dati raccolti	UCC	25 ottobre 2010 - 15 febbraio 2011	25 ottobre 2010 - 28 febbraio 2011
Predisposizione dei modelli riepilogativi a livello comunale	UCC	Entro il 21 febbraio 2011	Entro il 28 febbraio 2011
Revisione e controllo da parte della Regione dei riepiloghi comunali a livello regionale	URC	Entro il 28 febbraio 2011	Idem
Confezionamento e spedizione questionari di censimento alla ditta di registrazione	UCC	Entro il 28 febbraio 2011	Idem
Diffusione dati provvisori nazionali	Istat/Regione	Entro 30 giugno 2011	Idem
Controllo e correzione dei dati censuari per variabili "primarie" e "secondarie"	Istat/Regioni	2 maggio 2011 - 31 dicembre 2011	Idem



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

Direzione Centrale dei Censimenti Generali

Modello ad alta partecipazione con registrazione diretta

Attività	Attore	Termine precedente	Nuovo termine
Raccolta dei dati	Rete di rilevazione	25 ottobre-31 gennaio 2011	25 ottobre-28 febbraio 2011
Revisione e registrazione dei dati raccolti	Rete di rilevazione	25 ottobre 2010 - 31 marzo 2011	Idem
Controllo, correzione e validazione dei dati registrati limitatamente alle variabili "primarie"	URC/ISTAT	Entro il 31 maggio 2011	Idem
Diffusione dati provvisori	Istat/Regione	Entro 30 giugno 2011	Idem
Confezionamento e spedizione questionari di censimento a ISTAT	URC	Entro il 30 giugno 2011	Idem
Completamento della fase di controllo e correzione dei dati censuari per variabili "primarie" e "secondarie"	Istat/Regioni	16 giugno 2011 - 31 dicembre 2011	Idem